



REGEPE	Mois																																						
	2018												2019												2020														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
Tâche 1 introduction de matériel dans le CRB																																							
définition des règles d'accès et d'échanges pour les RG												J1-1											J1-2														L1-1		
introduction de matériel dans le CRB												J1-3																L1-2											
installation de matériel dans le CRB												J1-4																							L1-3				
Tâche 2 évaluation génétique et phénotypique du matériel																																							
évaluation de la diversité génétique																																					J2-1	L2-1	
évaluation de la diversité phénotypique					J2-2							J2-3																									J2-4	L2-2	
Tâche 3 gestion et certification du CRB																																							
construction de la base de données																																						L3-1	
Démarche et manuel qualité pour tous les processus du CRB : champs, serres, pépinières, infrastructures, achats équipements,...																																						L3-2	
Certification du CRB																J3-1																					J3-2	L3-3	
Tâche 4 intégration du CRB PPG dans les réseaux nationaux et internationaux																																							
intégration au réseau français des CRB certifiés	J4-1				J4-2							J4-3																									J4-4	J4-5	
Intégration du CRB dans des réseaux internationaux																																					J4-6	L4-1	
Tâche 5 diffusion et valorisation du matériel végétal																																							
Essais en station et chez les agriculteurs													J5-1																									L5-1	
échanges dans le cadre de partenariats nationaux et/ou internationaux																																					J5-2	L5-2	
Tâche 6 Communication, site web et coordination																																							
publications																																					J6-1	L6-1	
communications et accueil du public, stagiaires																																					J6-2	L6-2	
site web																																					J6-3	L6-3	
missions de coordination, comités de pilotage				J6-4				J6-5							J6-6																						J6-7	J6-8	J6-9

 Dans la perspective de la création d'un CRB "forestier tropical" , les introductions se poursuivront au-delà d'une date déterminée dans le projet
 La certification de début 2020 est la première étape d'un cycle de trois ans d'audits sur la période 2020-2022

Jalons et livrables

Tache 1

- J1-1 Etat des lieux des règles d'accès pour les collections café, cacao et hévéa du CRB
- J1-2 rapport de stage de M2 sur les aspects juridiques pour les collections café, hévéa et cacao
- L1-1 Règles d'accès et d'utilisation établies pour toutes les espèces du CRB: café, cacao, hévéa, bois de rose, Aquilaria, arbres forestiers
- J1-3 Etat des lieux des introductions pour toutes les espèces qui pourraient rentrer dans le CRB fin 2018
- L1-2 Bilan de toutes les introductions dans le CRB
- J1-4 Réaménagements et installations effectués et en cours, prévisions d'installation, pour la durée du projet
- L1-3 Bilan de l'installation du matériel dans le CRB, sur la station et sur les parcelles externalisées

Tache 2

- J2-1 Etat des lieux des connaissances pour la diversité des espèces du CRB, et analyses à faire
- L2-1 Panorama complet de la diversité des espèces du CRB
- J2-2 rapport de stage de A.Quesnel sur la diversité phénotypique des caféiers
- J2-3 Bilan des données phénotypiques existantes et données à collecter
- J2-4 Bilan des données phénotypiques existantes et données à collecter
- L2-2 Rapport complet de l'évaluation phénotypique pour toutes les espèces du CRB

Tache 3

- L3-1 Base de données sur OLGA complétée pour toutes les espèces du CRB
- L3-2 Démarche et Manuel qualité pour le CRB
- J3-1 premier pré audit de la Responsable qualité du CRB PT de Guadeloupe
- J3-2 deuxième préaudit de la responsable qualité du CRBT de Montpellier
- L3-3 Premier audit pour la certification du CRB (cycle de trois ans 2020-2022)

Tache 4

- J4-1 labellisation du CRB PPG dans le réseau IBiSA
- J4-2 Intégration du CRB PPG dans le projet sur l'APA dans les CRB français, ABS4BRCs
- J4-3 Intégration du CRB PPG dans le réseau RARE et celui des CRB plantes
- J4-4 Bilan de la participation du CRB PPG aux réseaux français des CRB
- J4-5 Le CRB PPG est certifié et intègre les réseaux et les projets français avec les autres CRB certifiés
- J4-6 Premier bilan de l'intégration du CRB PPG dans les réseaux internationaux pour café, cacao, hévéa, Aquilaria
- L4-1 Liste des réseaux internationaux où le CRB PPG est présent

Tache 5

- J5-1 Premiers essais de cacaoyers issus du CRB chez des agriculteurs en Guyane
- L5-1 Liste des essais qui valorisent les espèces du CRB, en station ou chez les agriculteurs
- J5-2 Premier bilan des partenariats de recherche qui intègrent des accessions du CRB PPG
- L5-2 Liste des partenaires du CRB, au niveau national et international

Tache 6

- J6-1 première liste de publications intégrant des données du CRB PPG
- L6-1 Liste complète des publications utilisant les ressources du CRB sur la période
- J6-2 Bilan provisoire de l'activité d'accueil du CRB
- L6-2 Bilan des communications, accueil du public et stages effectués au CRB
- J6-3 première version du site WEB
- L6-3 Site web finalisé et utilisé par les membres du projet et les partenaires
- J6-4 Mission de coordination
- J6-5 mission de coordination et comité de pilotage de lancement du projet
- J6-6 mission de coordination
- J6-7 mission de coordination et comité de pilotage
- J6-8 mission de coordination
- J6-9 comité de pilotage final et bilan du projet