



REGEPE	Mois																																					
	2018												2019												2020													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
Tâche 1 introduction de matériel dans le CRB																																						
définition des règles d'accès et d'échanges pour les RG												J1-1											J1-2															L1-1
introduction de matériel dans le CRB												J1-3																L1-2										
installation de matériel dans le CRB												J1-4																							L1-3			
Tâche 2 évaluation génétique et phénotypique du matériel																																						
évaluation de la diversité génétique																																					J2-1	L2-1
évaluation de la diversité phénotypique						J2-2						J2-3																								J2-4		L2-2
Tâche 3 gestion et certification du CRB																																						
construction de la base de données																																						L3-1
Démarche et manuel qualité pour tous les processus du CRB : champs, serres, pépinières, infrastructures, achats équipements,...																																						L3-2
Certification du CRB																J3-1																					J3-2	L3-3
Tâche 4 intégration du CRB PPG dans les réseaux nationaux et internationaux																																						
intégration au réseau français des CRB certifiés	J4-1					J4-2						J4-3																									J4-4	J4-5
Intégration du CRB dans des réseaux internationaux																																					J4-6	L4-1
Tâche 5 diffusion et valorisation du matériel végétal																																						
Essais en station et chez les agriculteurs																	J5-1																					L5-1
échanges dans le cadre de partenariats nationaux et/ou internationaux																																					J5-2	L5-2
Tâche 6 Communication, site web et coordination																																						
publications																																					J6-1	L6-1
communications et accueil du public, stagiaires																																					J6-2	L6-2
site web																																					J6-3	L6-3
missions de coordination, comités de pilotage						J6-4					J6-5					J6-6							J6-7													J6-8	J6-9	

 Dans la perspective de la création d'un CRB "forestier tropical" , les introductions se poursuivront aude là de a date déterminée dans le projet
 La certification de début 2020 est la première étape d'un cycle de trois ans d'audits sur la période 2020-2022